

		ERP IMPLEMENTERINGSMODEL					
		B	C	D	E	F	
		DESIGN	UDVIKLING	TEST	OVERDRAGELSE	EVALUERING	
Projekt-leder	PROJEKT-LEDELSE	1	Projektledeelse				
		2	Projektorganisation				
Forretningen	FORRETNINGS-PROCESSER	3	Designforslag processer	Udvikling af proceser & arbejdsgange	Testplanlægning	Overtagelsesprøve	Evalueringsmøde
		4	Design workshops		Indlæggelse af testdata	Produktion	
		5			Brugertest	Driftsprøve	
IT-afdelingen	IT	6	Designforslag teknik	Tilretning & udvikling	Konfigurering af testmiljø	Etablering af produktionsmiljø	
		7	Design workshops	Etablering af testmiljø	Datakonverteringstest	Drifts- & supportorganisation	
Forretningen	UDDANNELSE	8	Systemoverblikkursus		Uddannelse af testorganisation		
		9			Slutbrugerkurser		
	FORANDRINGS-LEDELSE	10	Mobilisering af interessenter	Engagering af ledelsen		Fasthold engagement	
		11	Kommunikationsplan	Gennemfør kommunikation			

		ERP PROJEKTLEVERANCER					
		B	C	D	E	F	
		DESIGN	UDVIKLING	TEST	OVERDRAGELSE	EVALUERING	
Projektleder	PROJEKT-LEDELSE	1	Projektledelse (Projektplan & projektleverancer, Projektbudget, Statusrapportering, Risikovurdering, Godkendelsesprocedure, Ændringshåndtering, Issue styring, Dokumentation)				
		2	Projektorganisation (Implementeringsorganisation, Testorganisation, Superbrugerorganisation, Drifts- og supportorganisation)				
Forretningen	FORRETNINGS-PROCESSER	3	Designforslag processer (Systembeskrivelse)	Udvikling af processer & arbejdsgange (Procesbeskrivelser, procesmål & nøgletal (KPI))	Testplanlægning (Testspecifikationer, Testdrejebog)	Overtagelsesprøve (Forslag til overtagelsesprøve, Godkendelse af systemdokumentation, brugerdokumentation & driftsdokumentation, Licensbeviser & CD-ROMs modtaget, Overtagelsesprøve bestået)	Evalueringssmøde (Erfaringer dokumenteret, Forbedringer planlagt)
		4	Design workshops (Designspecifikationsrapport)		Indlæggelse af testdata (Stamdata & forretningsopsætning til test er etableret)	Produktion (Gennemført cut over, Gamle systemer lukket, Produktion igangsat, evt. som pilot for senere udrolninger)	
		5			Brugertest (Modultest, integrationstest & accepttest godkendt, Cut over plan godkendt)	Driftsprøve (Bestået driftsprøve)	
IT-afdelingen	IT	6	Designforslag teknik (Teknisk systembeskrivelse)	Tilretning & udvikling (Programmering, Opsætning, Rapporter, Datakonvertering, Interfaces, Brugerprofiler, Infrastruktur)	Konfigurering af testmiljø (Testmiljø konfigureret)	Etablering af produktionsmiljø (Etablering & konfigurering af produktionsmiljø)	
		7	Design workshops (Designspecifikationsrapport)	Etablering af testmiljø (Testmiljø teknisk etableret)	Datakonverteringstest (Konvertering af data godkendt)	Drifts- & supportorganisation (Superbrugerorganisation klar, Drifts- & supportorganisation etableret, Støtte til daglig produktion & første månedsskift)	
Forretningen	UDDANNELSE	8	Systemoverblikkursus (Projektteams klar til designworkshops)		Uddannelse af testorganisation (Testledere & testere uddannet)		
		9			Slutbrugerkurser (Superbrugere uddannet til at holde kurser, Slutbrugere uddannet)		
	FORANDRINGS-LEDELSE	10	Mobilisering af interessenter (Lederseminarer, Projektstartsmøde)	Engagering af ledelsen (Støtte til ledere, Skabe synlig ledelse)		Fasthold engagement (Ledelse fokuseret på idriftsættelse & opfølgning)	
	11	Kommunikationsplan (Ansvar, kanaler, frekvens)	Gennemfør kommunikation (Nyhedsbreve, Formidling, Møder, Events)				